

รายงานผลการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยสมุณไพร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน

ลำดับ ที่	กิจกรรม	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย	พ.ศ.2568			พ.ศ.2569									หมายเหตุ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	ทบทวน/แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสถาบันวิจัยสมุณไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	คำสั่งแต่งตั้งฯ จำนวน 1 ฉบับ	•													
	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของ สถาบันวิจัยสมุณไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ลง วันที่ 6 ตุลาคม 2568		✓													
2	ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน ติดตาม การดำเนินการและแก้ไขปัญหา อุปสรรค	อย่างน้อย 3 ครั้ง/ปี	•						•						•	
	ประชุมครั้งที่ 1/2569 วันที่ 15 ตุลาคม 2568		✓													
	ประชุมครั้งที่ 2/2569 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568			✓												
	ประชุมครั้งที่ 3/2569 วันที่ 16 ธันวาคม 2568				✓											
	ประชุมครั้งที่ 4/2569 วันที่ 19 มกราคม 2569					✓										
	ประชุมครั้งที่ 5/2569 วันที่ 11 มีนาคม 2569								✓							
3	จัดทำแผนปฏิบัติการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยสมุณไพร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	แผนปฏิบัติ การฯจำนวน 1 ฉบับ	•													

ลำดับ ที่	กิจกรรม	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย	พ.ศ.2568			พ.ศ.2569								หมายเหตุ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
	แผนปฏิบัติการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัย สมุนไพรมะปรางค์ งบประมาณ พ.ศ. 2569 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2568		✓												
4	กำกับ ติดตามการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติ ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ร้อยละ 100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	เจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ปฏิบัติตามระบบคุณภาพ ISO 27001 : 2022 และคณะทำงานฯ ทำหน้าที่ กำกับ ติดตาม พร้อมทั้งสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความ มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในช่องทาง Application Line Group ของหน่วยงาน 13 พฤศจิกายน 2568 สื่อสารขอความร่วมมือเพื่อให้ สอดคล้อง ISO/IEC 27001 20 พฤศจิกายน 2568 สื่อสารการขออนุญาตนำคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์พกพามาใช้กับเครือข่ายกรมฯ 25 พฤศจิกายน 2568 สื่อสาร 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ 16 เครื่อง ตอนนี้อยู่ไม่ได้ลง โปรแกรม anti-virus อย่าเพิ่งเชื่อมต่อระบบเครือข่ายกรมฯ 2. เครื่องคอมพิวเตอร์เก่า ที่ได้รับทดแทนแล้ว DIO จะทำใน ภาพรวม ดังนี้		✓	✓	✓	✓	✓	✓							

ลำดับ ที่	กิจกรรม	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย	พ.ศ.2568			พ.ศ.2569							หมาย เหตุ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
	<p>2.1 ยกเลิก IP address เดิม ซึ่งผูกกับ physical address ของเครื่องเดิม</p> <p>2.2 ขอ IP address ใหม่ ซึ่งจะผูกกับ physical address เครื่องใหม่</p> <p>29 พฤศจิกายน 2568 สื่อสาร เรื่อง “password policy” หรือ “การตั้งรหัสผ่าน”</p> <p>นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศฯ กรมฯ กำหนด password policy ไว้ว่า การตั้งรหัสผ่าน (เข้ามา/ authen เข้าระบบเครือข่าย/ เข้าโปรแกรมต่างๆ) จะต้องประกอบด้วย อักษรอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก อักษรพิเศษ และตัวเลข รวมกันอย่างน้อย 8 ตัวอักษร ระดับชาติ (ก็ประมาณ คล้ายๆกฎหมาย) กำหนดไว้รหัสผ่าน ต้อง อย่างน้อย 12 ตัว = ตัวพิมพ์ใหญ่ + พิมพ์เล็ก + อักษรพิเศษ + ตัวเลขและตามสากลคือ ข้อกำหนดคุณภาพใดๆ ก็แล้วแต่ ต้องไม่ค้ำกับกฎหมายของประเทศ ในการออডিท ISO/IEC 27001: 2022 ในวันที่ 3-4 ธันวาคม นี้ external auditor ต้องยึดรหัสผ่านที่อย่างน้อย 12 ตัวอักษร DIO สวพ.</p> <p>2 ธันวาคม 2568 สื่อสารเตรียมความพร้อมรับตรวจระบบคุณภาพ ISO/IEC 27001 ทางออนไลน์</p>													

ลำดับ ที่	กิจกรรม	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย	พ.ศ.2568			พ.ศ.2569								หมาย เหตุ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
	4 ธันวาคม 2568 รับการตรวจติดตามการรักษา ระบบความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC27001:2022														
5	เผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารของสถาบันวิจัยสมุนไพรรทางสื่อ ออนไลน์	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ร้อยละ 100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และ สถาบันวิจัยสมุนไพรรทางออนไลน์ จำนวน 5 ช่องทาง	เรื่อง/ครั้ง	151	143	75	101	73	21							
	1. FaceBook : https://www.facebook.com/mpri.dmsc		73	68	29	38	29	24							
	2. Page FaceBook : https://www.facebook.com/MPRInews/		16	22	5	9	2	13							
	3. Application Line Group : MPRI Talk & News		46	36	33	32	30	34							
	4. Application Line Open Chat : สถาบันวิจัยสมุนไพรร DMSc		-	-	4	3	2	-							
	5. Website : https://mpri.dmsc.moph.go.th/ ย้ายข้อมูลขึ้นเว็บใหม่ วันที่ 12 ธันวาคม 2568 - 19 มกราคม 2569 ศทส. นำเว็บใหม่ขึ้น Server กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 28 มกราคม 2569		16	17	4	19	10	13							

ลำดับ ที่	กิจกรรม	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย	พ.ศ.2568			พ.ศ.2569								หมายเหตุ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
6	ประสานงานกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และหน่วยงานของสถาบันวิจัย สมุนไพรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ร้อยละ 100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	<p>ตุลาคม 2568</p> <p>6 ตุลาคม 2568 ถ้าเข้า e-saraban ไม่ได้ ให้เคลียร์แคชกับ คึกก็แล้วเข้าใหม่จะครับ เนื่องจากมีการเปลี่ยนเวอร์ชัน</p> <p>15 ตุลาคม 2568 เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ออฟเป็น windows 11 ไม่ได้ ต้องระวังเรื่องการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะคะ ระวังการถูกโจมตี หากเป็นไปได้งดการเชื่อมต่อระบบ เครือข่าย</p> <p>16 ตุลาคม 2568</p> <ul style="list-style-type: none"> - เรื่อง เครื่องสำรองไฟฟ้า สำหรับคอมพิวเตอร์ ทดแทนเครื่องที่ออฟเป็นวินโดว 11 ไม่ได้ ก่อนหน้านี้ทางฝ่ายบริหารได้แจกเครื่องสำรองไฟไปให้ทาง แลปแล้ว (แต่คอมอยู่ระหว่างจัดซื้อ) ขอให้แลปทดสอบ เครื่องสำรองไฟที่ได้รับไปก่อนว่า สามารถใช้งานได้หรือไม่ เพราะเกรงว่าหากรอคอมฯมาส่ง จะหมดกำหนดเคลม เครื่องก่อน - เวลา 9.45 น. อินเทอร์เน็ตมีปัญหา - เวลา 10.08 น. ศทส. แก๊ไขเรียบร้อย อินเทอร์เน็ต ใช้งานได้แล้ว 		✓												

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

รุติินภา นุ่มไส เลขานุการคณะทำงานฯ

ลำดับ ที่	กิจกรรม	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย	พ.ศ.2568			พ.ศ.2569							หมายเหตุ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
	<p>- แจ้งประสานเตรียมความพร้อมติดตั้งโปรแกรม Anti Malware</p> <p>17 ตุลาคม 2568 ติดตั้งโปรแกรม Anti Malware โปรแกรมที่จะติดตั้งกรมฯ เลือกใช้ sangfor จะถอน ESET ตัวเดิมออก ใช้เวลาติดตั้งไม่เกิน 5 นาที</p> <p>24 ตุลาคม 2568 บริการ workd จะใช้ได้เฉพาะ email ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2568 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามหนังสือ dga</p> <p>30 ตุลาคม 2568 ผู้ใช้งานระบบ Workd กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกท่านประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับบริการ Workd เพิ่มเติม เนื่องจากผู้ให้บริการ DGA มีการปรับเปลี่ยนใหม่ ดังนี้</p> <p>1. วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 เวลา 12.00 น. เมื่อผู้ใช้ login https://workd.go.th จะปรากฏหน้าให้เปลี่ยนรหัสผ่าน โดยให้ท่านกรอกรหัสผ่านจากระบบ คือ ที่ DGA ส่งเมลล์ให้ทุกท่านก่อนหน้านี้ และตั้งรหัสผ่านใหม่ ของผู้ใช้เอง ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 -7 พฤศจิกายน 2568</p> <p>2. พื้นที่จัดเก็บ one drive 1TB ในบริการ Workd จะไม่มีให้บริการต่อไป คือใช้งานไม่ได้เลย มีปัญหาด้านงบประมาณ ดังนั้นข้อมูลสำคัญใน one drive ของบัญชีท่าน ใน workd</p>													

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

รุติินภา นุ่มไส เลขานุการคณะทำงานฯ

ลำดับ ที่	กิจกรรม	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย	พ.ศ.2568			พ.ศ.2569								หมายเหตุ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
	<p>ต้องรีบดาวน์โหลดมาเก็บไว้ที่คอมพิวเตอร์ ก่อนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568 เวลา 20.00 น</p> <p>31 ตุลาคม 2568 ตามที่ workD จะปรับเปลี่ยนการบริการซึ่งจะไม่มี One Drive 1 TB ให้ใช้แล้ว (อาจจะชั่วคราวหรือตลอดไป) และนโยบายความมั่นคงปลอดภัยฯ ของกรมฯ ไม่อนุญาตให้นำข้อมูลของราชการเก็บในคลาวด์ส่วนบุคคล (google drive) แต่ให้ใช้คลาวด์ของ workD ได้นั้น DIO ได้ประสานกับ ศทส. แล้ว จะเตรียมการรองรับปัญหาดังกล่าว โดยมีแนวทางดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จะสร้างคลาวด์กลางของ สวพ. ด้วย gmail 2. แบ่ง folder ให้กลุ่ม/ศูนย์/ฝ่าย/ห้องปฏิบัติการ/คณะทำงานต่างๆ (ที่ประสงค์จะใช้) <ul style="list-style-type: none"> - 3. อนุมัติการใช้งานในภาพรวม สวพ. เสนอ ผอ. อนุมัติ 														
	<p>พฤศจิกายน 2568</p> <p>2 พฤศจิกายน 2568 การเข้าใช้งาน e-mail หลังจากผู้ให้บริการเซตระบบใหม่พบว่า มีทั้งจดหมายเดิมหาย และเปิดจดหมายเดิมไม่ได้ ซึ่งปัญหาบางอย่างทาง ศทส. ต้องโทรประสาน DGA ในวันจันทร์</p> <p>3 พฤศจิกายน 2568 แจ้งไฟฟ้าดับ</p>			✓											

ลำดับ ที่	กิจกรรม	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย	พ.ศ.2568			พ.ศ.2569								หมาย เหตุ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
	<p>13 พฤศจิกายน 2568 ศทส. ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ คู่มือการใช้ briefcase ใน ระบบ workD mail แทน workD one Drive</p> <p>20 พฤศจิกายน 2568 DGA ผู้ให้บริการ Email Work ขอแจ้งรายละเอียดดังนี้ เรียน ท่านผู้ใช้บริการ workD ตามที่ท่านได้ติดต่อเข้ามายัง DGA Contact Center นั้น ขอให้ข้อมูลเบื้องต้น ดังนี้ หากท่านพบปัญหาจำนวนอีเมล ใน Inbox ไม่ครบถ้วน การโอนย้ายข้อมูลอีเมลของท่านจากระบบเดิม จะได้รับการโอนย้ายและนำเข้าข้อมูลกล่องจดหมาย (Inbox) ย้อนหลัง 7 วัน ทุกบัญชี (นับจากวันที่ 31 ตุลาคม 2568) และหลังจากนั้น จะได้รับการโอนย้ายข้อมูลย้อนหลังอีก 90 วัน ภายในเดือนพฤศจิกายน 2568 และในส่วนของข้อมูลอีเมลที่เหลือทั้งหมด DGA จะเร่งดำเนินการโอนย้ายให้ทุกท่านได้ใช้บริการ ภายในเดือน มีนาคม 2569</p> <p>20-21 พฤศจิกายน 2568 แจ้งประสานติดตั้ง Anti Malware และโปรแกรมป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลเครื่องที่ได้รับจัดสรรใหม่ ในวันจันทร์ที่ 24 พ.ย. ช่วงบ่าย ศทส. จะมาลงโปรแกรม DLP ป้องกันข้อมูลรั่วไหล ให้คอมพิวเตอร์ 16 ชุดที่เพิ่งตรวจรับใหม่ ส่วน antivirus ตอนนี้ license ไม่พอ ศทส. กำลังรวบรวมจำนวนทั้งหมดๆ เพื่อหาเพิ่ม ต้องรอก่อน</p>													

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

รุติินภา นุ่มไส เลขานุการคณะทำงานฯ

ลำดับ ที่	กิจกรรม	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย	พ.ศ.2568			พ.ศ.2569								หมาย เหตุ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
	<p>26 พฤศจิกายน 2568 ขอความร่วมมือทุกหน่วยที่จะรับตรวจ แจ้งประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรที่ยังไม่ผ่านการอบรม + บุคลากรที่เข้าใหม่ เร่งเข้าอบรมให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 ศทส. จะสรุปผู้เข้าอบรม ISO/IEC 27001 ในภาพรวมกรมฯ</p> <p>27 พฤศจิกายน 2568 วิธีพิจารณาในการขอจัดสรรคอมพิวเตอร์ *** อย่าให้จำนวนคอมพิวเตอร์เกินจำนวนคนในฝ่าย ณ วันที่เสนอขอ *** เพราะนอกจากไปรบกวนโควต้าของฝ่ายอื่นๆ แล้ว หากถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานอื่น เช่น สตง. หรือแม้แต่ควบคุมภายในของกรมฯ เอง ก็จะมีปัญหาตามมาถ้าแต่ละฝ่ายคุมโควต้าทรัพยากรของตัวเองให้เป็นไปตามแนวทางที่กรมฯ ใ้ไว้ก็จะไม่เกิดปัญหาในภาพรวมสถาบันฯ</p> <p>28 พฤศจิกายน 2568 กรมฯจะดับไฟ วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2568 เวลา 09.00 -17.00 น. และวันที่ 1 ธันวาคม 2568 เวลา 10.00 น. ศทส.จะเข้าติดตั้ง DLP คอมฯ ใหม่ 16 เครื่อง</p>														
	<p>ธันวาคม 2568</p> <p>12 ธันวาคม 2568</p> <p>✘ ด้วยสถานการณ์ความไม่สงบจากประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลกระทบต่อภัยคุกคามด้านไซเบอร์ จากผลการประเมิน สกมช.</p>			✓											

ลำดับ ที่	กิจกรรม	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย	พ.ศ.2568			พ.ศ.2569							หมาย เหตุ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
	<p>วันที่ 11/12/68 พบ “สัญญาณความเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การโจมตีระบบสารสนเทศในวงกว้าง”</p> <p>🚫 ทางกลุ่มพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัย ศทส. ไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ติดตั้งโปรแกรมที่ไม่มี license เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกันและปิดช่องโหว่จากการโดนโจมตีจาก hacker</p> <p>❌ เนื่องจากระบบได้จับเหตุการณ์ผิดปกติภายใน 7 วัน มีความพยายามเข้าระบบ 393 ครั้ง (cambodia) ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ทุกท่าน</p> <p>☎ หากมีข้อสงสัย โทร 98805/99425 ชูติมา/ไพศาล</p> <p>16 ธันวาคม 2568 ระบบ e-saraban ถ้าเข้าทาง DPIS หรือ Thaild มีปัญหา เข้าไม่ได้ ต้องเข้าจาก ชื่อและรหัสผ่าน e-saraban ***reset รหัสผ่านเข้า e-saraban แล้ว รหัสใหม่ของวันนี้จะเป็น รหัสผ่านเข้าระบบ e-saraban โดยตรง เวลาเข้าใช้งานระบบ ไม่ต้องไปติ๊กเลือกว่าจะล็อกอินเข้าทาง DPIS หรือ ThailD แล้ว</p> <p>17 ธันวาคม 2568 สนง.ก.พ. แจ้งว่า อย่า save password ระบบงานต่างๆ ลงบน google chrome ตอนนี้มี malware (มัลแวร์) บางประเภทดูข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปลง telegram</p>													

ลำดับ ที่	กิจกรรม	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย	พ.ศ.2568			พ.ศ.2569								หมาย เหตุ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
	<p>19 ธันวาคม 2569 กระแสไฟฟ้าใช้งานได้ตามปกติ</p> <p>24 ธันวาคม 2568 หลังปีใหม่จะปรับเว็บไซต์ของ สวพ. เป็นเทมเพลตใหม่ ซึ่งเป็นเทมเพลตเดียวกันทั้งกรมฯ หากมีข้อเสนอใดๆ แจ้งประสานมาที่ทีมงานจะพิจารณาว่าสามารถทำได้หรือไม่ (เนื่องจากเป็นเทมเพลตกรมฯ) หากคณะทำงาน/กลุ่ม/ฝ่ายอยากนำเข้าข้อมูลเอง สามารถส่งคนมาเรียนรู้ได้(แต่คนต้องไม่ซ้ำกับทีม DIO) ทีมงาน DIO กำลังย้ายข้อมูลจากเว็บไซต์เก่าไปเทมเพลตใหม่ (เป็นการทำงานส่วน backend) ผู้รับผิดชอบข้อมูลบนเว็บไซต์ส่งข้อมูลส่วนที่ยังขาดมาเติมเต็มให้สมบูรณ์ ตัวชี้วัดที่กำลังดำเนินการ (จริยธรรม vs โปร่งใส) จะนำขึ้นเว็บไซต์ใหม่</p>														
	<p>มกราคม 2569</p> <p>5 มกราคม 2569 ระบบ e-saraban จะเริ่มนับ 1 ใหม่ทุกปี ตามระเบียบสารบรรณ (ซึ่งหนังสือจะตัดตาม ปี พ.ศ. / ไม่ได้ตัดตามปีงบประมาณ) ถ้าจะดูข้อมูลย้อนหลังของปี พ.ศ. 2568 ให้ไปที่เมนูค้นหาขั้นสูง ด้านบนขวา คลิกแล้วจะมีปี พ.ศ. ให้เปลี่ยนได้</p> <p>6 มกราคม 2569 ThaiCERT แจ้งเตือนพบแคมเปญ Phishing อาศัยพีเจอรันบน Google Cloud ส่งอีเมลล์หลอกหลวง</p> <p>https://www.facebook.com/share/p/1C3CjKbFSG/</p>				✓										

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

รุติณภา นุ่มใส เลขานุการคณะทำงานฯ

ลำดับ ที่	กิจกรรม	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย	พ.ศ.2568			พ.ศ.2569								หมายเหตุ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
	<p>12 มกราคม 2569 เวลา 11.47 น. internet กระทบวงมี ปัญหา กำลังดำเนินการแก้ไข อาจส่งผลกระทบต่อให้ใช้งาน ระบบเครือข่ายไม่ได้ เวลา 12.33 น. Internet ใช้งานได้ปกติ</p> <p>14 มกราคม 2569 สกมช. ได้แจ้งเตือน ภัยคุกคามทางไซเบอร์เกี่ยวกับกรณีแคมเปญมัลแวร์ DarkSpectre แผงตัว ผ่านส่วนขยายเบราว์เซอร์ โพรตประชาสัมพันธ์ผู้ใช้งานให้ ระวังระวังการลง extension เสริมบน browser</p> <p>15 มกราคม 2569 เวลาประมาณ 12.15 น. ศทส. จะมีการปิดไฟ ups ห้อง data center ที่อาคาร 1 เพื่อเปลี่ยน แบตเตอรี่ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 30 นาที อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตในช่วงเวลาดังกล่าว</p> <p>16 มกราคม 2569 แจ้งสื่อสาร WiFi ของกรมฯ ใช้งานไม่ได้</p> <p>19 มกราคม 2569 วันที่ 26 ม.ค.2569 เวลา 10.00 น. ศทส. จะมาลงโปรแกรม anti-virus ให้ เครื่องที่ได้รับ ทดแทนใหม่</p> <p>- กรณีอัป Windows 11 ไม่ได้ (ส่วนกลาง) 18 เครื่อง</p>													

ลำดับ ที่	กิจกรรม	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย	พ.ศ.2568			พ.ศ.2569							หมาย เหตุ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
	<p>- เครื่องหบ.เคมีผลิตภัณฑ์จำนวน 1 เครื่อง</p> <p>- ส่วนทางสวนสมุนไพร ทีม DIO สวพ. จะไปติดตั้งให้ ภายหลัง</p> <p>23 มกราคม 2569 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร แจ้งซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า สำหรับ อาคาร 9 ชั้น 1 และอาคาร 8 ชั้น 7</p> <p>เพื่อความปลอดภัยในการเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์เครื่อง สำรองไฟฟ้า ส่งผลให้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์บางส่วน ของอาคารที่แจ้งแล้วนั้นใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตและระบบ สารสนเทศ ไม่ได้ชั่วคราว ระหว่างเวลา 11.00-13.00 ของ วันศุกร์ที่ 23 ม.ค.69 สำหรับอาคารอื่นไม่ส่งผลกระทบต่อ การให้บริการ</p> <p>26 มกราคม 2569</p> <ul style="list-style-type: none"> - DGA ผู้ให้บริการ Email Work D ขอแจ้ง รายละเอียดดังนี้ หากท่านพบปัญหาจำนวนอีเมลใน Inbox ไม่ครบถ้วน การโอนย้ายข้อมูลอีเมลของท่านจาก ระบบเดิม จะได้รับการโอนย้ายและนำเข้าข้อมูลกล่อง จดหมาย (Inbox) ย้อนหลัง 7 วัน ทุกบัญชี (นับจากวันที่ 31 ตุลาคม 2568) และหลังจากนั้นจะได้รับการโอนย้าย ข้อมูลย้อนหลังอีก 90 วัน ภายในเดือนพฤศจิกายน 2568 และในส่วนของคุณสมบัติอีเมลที่เหลือทั้งหมด DGA จะเร่ง 													

ลำดับ ที่	กิจกรรม	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย	พ.ศ.2568			พ.ศ.2569								หมายเหตุ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
	<p>ดำเนินการโอนย้ายให้ทุกท่านได้ใช้บริการ ภายในเดือน มีนาคม 2569</p> <ul style="list-style-type: none"> - การติดตั้ง anti-virus เพิ่ม ศทส. แจ้งมาขอเริ่ม 11.00 น. <p>27 มกราคม 2569 การสำรองข้อมูล (จากท่าน CIO) หาก ผากข้อมูลไว้กับกรมฯ จะทำการสำรองข้อมูลตาม “กฎ 3 2 1” ดังนั้น การสำรองข้อมูลของหน่วยงานเอง ก็ต้องเป็นไปตาม “กฎ 3 2 1” และสื่อสารนโยบายและวัตถุประสงค์ คุณภาพตามมาตรฐาน ISO 27001 : 2022</p> <p>กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569</p> <p>28 มกราคม 2569 ศทส. กำลังดำเนินการถ่ายโอนเว็บไซต์ สวพ.ไปยังเซิร์ฟเวอร์ใหม่ การเข้าใช้งานเว็บไซต์อาจล่าช้า หากต้องการใช้ข้อมูลส่วนใดจากเว็บไซต์เป็นการเร่งด่วน ให้ แจ้งประสานงานกับทีม DIO สวพ. ระยะเวลาแล้วเสร็จ แบบเต็มที่ไม่เกินวันที่ 29 มกราคม 2569 เนื่องจากหลาย ฝ่ายต้องทำงานร่วมกัน ทั้ง สวพ. และ ศทส.</p> <p>29 มกราคม 2569 ตรวจสอบการใช้งาน Version Microsoft Office ที่ใช้งานปัจจุบันซึ่งเป็นช่องโหว่ที่ถูก นำไปใช้โจมตี</p> <p>https://www.facebook.com/share/p/1C45ih554w/</p>													

ลำดับ ที่	กิจกรรม	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย	พ.ศ.2568			พ.ศ.2569								หมายเหตุ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
	กุมภาพันธ์ 2569 10 กุมภาพันธ์ 2569 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อมทาง lab 21 กุมภาพันธ์ 2569 ศทส. แจ้งขอปิดปรับระบบ e-สารบรรณฯ เพื่อย้ายที่เก็บข้อมูลจะเปิดให้บริการอีกที ในวันจันทร์ ที่ 23/02/2569 24 กุมภาพันธ์ 2569 สกมช. แจ้งเตือนพบช่องโหว่ในแพลตฟอร์ม PDF เสี่ยงถูกโจมตีเพียงแค่เปิดไฟล์หรือคลิกลิงก์ นำไปสู่การขโมยข้อมูลและยึดบัญชีผู้ใช้ https://www.facebook.com/share/p/1NQn9MXDKt/						✓								
	มีนาคม 2569 2 มีนาคม 2569 แจ้งสื่อสารเตือนภัยไซเบอร์ 24 มีนาคม 2569 ประสานงานการส่งมอบอุปกรณ์ต่อพ่วง (เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า) จากศทส. งบลงทุน ประจำปี 2569 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทนและพัฒนาต่อยอดสำหรับบริการใหม่							✓							
7	รายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศในการประชุมของสถาบันวิจัยสมุนไพรร	2 ครั้ง/ปี						●						●	
	รายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศในการประชุมของสถาบันวิจัยสมุนไพรร							✓							

หมายเหตุ เครื่องหมาย ● หมายถึง แผนปฏิบัติการ

เครื่องหมาย ✓ หมายถึง ผลการดำเนินงาน